
昆明理工大学2018年硕士研究生招生入学考试试题( A卷)

 考试科目代码：835            考试科目名称 ：建筑施工管理           

考生答题须知

所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。
	一、单项选择题（本大题包括15道小题，每小题1分，计15分）
1、工程项目流水作业是由固定组织的工人，在若干个（    ）的施工区域中依次连续工作的一种施工组织方法。

A、工作性质相同   B、工作性质不同   C、工作时间相同   D、工作时间不同

在组织流水施工时，用来表达流水施工时间参数通常保括（     ）。

施工过程和施工段         B、流水节拍和流水步距

C、流水过程和流水强度        D、流水过程和流水步距

考虑到建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可以采用不同的施工组织方式。其中有利于资源供应的施工组织方式是（       ）

顺序施工和平行施工          B、平行施工和流水施工

C、顺序施工和流水施工          D、平行施工和搭接施工

在下列施工组织方式中，不能实现工作队专业化施工的组织方式是（      ）。

顺序施工和平行施工         B、平行施工和流水施工

C、顺序施工和流水施工         D、平行施工和搭接施工

组织建设工程顺序施工时，其特点包括（     ）。

A、每个专业队在各段依次连续施工   B、每个专业队无法按施工顺序要求连续施工

C、各施工段同时开展相同专业施工   D、同一时间段内各施工段均能充分利用工作面
在组织流水施工时，用来表达流水施工空间参数通常保括（     ）。

施工段                 B、流水节拍和流水步距

C、流水过程和流水强度     D、流水过程和流水步距

流水施工中，划分施工过程主要按（     ）划分。

A、建造类    B、运输类   C、制备类   D管理类
如果施工段不变，若流水步距越大，则工期（      ）。

越小     B、不变    C、越大    D、不能确定

如果施工段不变，若流水节拍越大，则流水步距（     ）。

越小    B、不变    C、越大   D、不能确定

利用工作的自由时差，其结果是（     ）。

A.不会影响紧后工作，也不会影响工期      B.不会影响紧后工作，但会影响工期

C.会影响紧后工作，但不会影响工期        D.会影响紧后工作和工期

在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（     ）天。

A．1          B．3             C．4       D．8
12、某工程网络计划中工作M 的总时差和自由时差分别为5天和3天，该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M 的实际进度（     ）。
A．既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常执行

B．将其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长1天

C．不影响其后续工作的继续进行，但使总工期延长1天

D．不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟1天

与工程网络计划方法相比，横道图进度计划方法的缺点是不能（     ）。

直观表示计划中工作的持续时间     B．确定实施计划所需要的资源数量

C．直观表示计划完成所需要的时间     D．确定计划中的关键工作和时差
14、在工程网络计划中，关键线路是指（      ）。

A．单代号网络计划中总的工作持续时间最长的线路

B．双代号网络计划中由关键节点组成的线路

C．单代号搭接网络计划中总的工作持续时间最长的线路

D．双代号时标网络计划中无虚箭线的线路

某工程网络计划中工作M的总时差为3天，自由时差为0。该计划执行过程中，只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟和使总工期延长的时间分别为（     ）。

A．3天和0天    B．3天和1天      C．4天和0天     D．4天和1天
二、判断题（本题共15分，每小题1分）
1.砖墙轴线位置偏移不允许超过20mm，一般可用经纬仪和尺检查。（    ）

2.“四口”是指楼梯口、电梯井口、预留洞口和通道口。（     ）

3.质量控制点一般可分为长期型和短期型两种。（    ）

4.高压线路下面不得搭设作业棚、布置生活设施，低压线路下方可以布设生活设施。（     ）

5.材料质量标准是用以衡量材料质量的尺度，不同的材料有不同的质量标准。（     ）

6.免检就是免去质量检验过程，对于非承重结构的材料可以免检。（     ）

7.在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。（   ）

8.保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。（    ）

9.因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。（     ）

10.执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价（    ）

11订立合同协议书并收到履约保函后，业主即应尽快将投标保证金退还未中标的投标者，而中标的投资者不需要立即退还。（     ）

12.承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手续和保险手续。（     ）

13.施工组织计划不能作为承包商向业主索赔的证据。（    ）

14.工程建设全过程中总承包，一般由业主以公开招标方式选择承包商。（    ）

15.当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。（     ）
三、简答题（简要回答要点即可）（本大题包括3道小题，每小题5分，计15分）
1.质量事故调查报告一般应包含哪些内容？

2.简述安全事故的处理程序。
3.简述施工招标应具备的条件？

四、计算题（60分）
1.某土方工程总挖方量为4000立方米。预算单价为45元/立方米。该工程预算总费用为18万元。计划用10天完成，每天400立方米。开工后第7天早晨上班时业主项目管理人员前去测量，取得了两个数据：已完成挖方2000立方米，支付给承包单位的工程进度款累计已达12万元。根据项目计划，开工后第6天结束时，承包单位应得到工程进度款累计额为10.8万元。计算费用偏差和进度偏差，再结合绩效指标分析工作是否按照计划进行。（20分）
2.某建设工程需建造四幢定型设计的装配式大板住宅，每幢房屋的主要施工过程及其作业时间为：基础工程5周、结构安装10周、室内装修10周、室外工程5周。试组织等步距异节拍流水施工，并绘制横道图。（20分）
3.某工程的各个施工过程在各个施工段上的流水节拍如表所示，试组织无节奏流水。（20分）
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五、综合分析题（45分）

1.某山岭重丘区公路路基土、石方工程中，承包商在合同中标明有软石的地方未遇到软石，因此，该施工段的工期提前2个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石，使开挖工作变得困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算，影响工期2个月，由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，折算影响工期3个月。为此，承包商准备提出索赔。

问：该索赔计划有关索赔的内容、理由、证据、通知等，用文字简要说明要点。（20分）
2.某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。（25分）
问题：（1）施工招标阶段，监理单位的主要工作内容有哪几项？（5分）
（2）如采用施工总分包模式，监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理？主要手段是什么？（8分）
（3）对箱梁预制企业的资质考核在上述两种发包模式下，各应在何时进行？考核的主要内容是什么？（5分）
（4）在平行发包模式下，箱梁运抵施工现场，安装施工单位可否视其为“甲供构件”，为什么？如何组织检查验收？（7分）
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